중앙 HTA 세미 프로젝트

노트북: JHTA 세미 프로젝트

만든 날짜: 2020-06-05 오전 8:08 **수정한 날짜:** 2020-06-05 오전 8:38

요약

• 중앙HTA 세미 프로젝트 : 이미 존재하는 사이트 따라 만들기

• 구성원 : 하예범, 권민석, 권영준, 윤하영, 심연성

• 시작 예정일 : 2020/06/10 (수)

주요 기술들

• Back-end skills : Java, JSP, Oracle

• Front-end skills : HTML, CSS, javascript

• Editor : Eclipse

사전 회의 내용 (2020/06/04 목)

• 프로젝트 후보 3개 찾아오기

- ㅇ 각자 최소 1개, 최대 3개
- 후보를 1개만 가져올 거라면 왜 이 사이트여야 하는지에 대해 잘 생각해오기
- 자기 자신이 5명 있다면 2주 내에 완성할 수 있는 규모인지 생각해볼 것
- 존재하는 사이트가 없을 경우, 사이트 구조도를 직접 그려와서 제안하는 것도 가능
- 협업 툴
 - 강사님이 정해주시는 툴이 있으면 그걸로
 - 따로 정해주시는 툴이 없으면 하나 정해서 사용해보기
- 개인 작업 진행 상황 공유하기
 - 일정 주기별로 개인 작업 진행 상황 공유하고 전체 진행률 맞추기
- 기타 프로젝트 진행 방향에 대해서
 - 사이트 선정 후 필수 구현 기능과 선택 기능 분리하기
 - 필수 구현 기능 구현이 끝나면 선택 기능을 추가하는 방향으로 진행
 - 선택 기능은 해당 사이트에 실제로는 없는 기능이 될 수도 있음
 - 서로 많이 도와주고 물어보면서 즐겁게 할 것

일정표

				DAY - 4	DAY - 3
				2020/06/04 목	2020/06/05 금
일정 요약				사전 회의	개인 준비
할 일 1				사이트 선정 방향 논의	사이트 후보 선택 (개인당 1~3개)
할 일 3				진행 방향 논의	
할 일 4					

	DAY - 2	DAY - 1	DAY 1	DAY 2	DAY 3
	2020/06/08 월	2020/06/09 화	2020/06/10 수	2020/06/11 목	2020/06/12 금
일정 요약	저녁 회식	프로젝트 준비	프로젝트 시작	개인 작업 진행	진행 상황 점검
할 일 1	할 일 1 자기소개	조별 강사님 면담			진행 상황 공유
할 일 2	사이트 후보 공유	사이트/역할 확정			피드백

할 일 3	사이트 선정		(저녁 회식)
할 일 4	역할 분담		(역할 재분배)

	DAY 4	DAY 5	DAY 6	DAY 7	DAY 8
	2020/06/15 월	2020/06/16 화	2020/06/17 수	2020/06/18 목	2020/06/19 금
일정 요 약					진행 상황 점검
할 일 1					진행 상황 공유
할 일 2					피드백
할 일 3					(저녁 회식)
할 일 4					(역할 재분배)

	DAY 9	DAY 10	DAY 11
	2020/06/22 월	2020/06/23 화	2020/06/24 수
일정 요약		최종 점검	프로젝트 종료
할 일 1			
할 일 2			
할 일 3			
할 일 4			

범례

	시작하지 않음	진행 중	위험	동결 또는 지연	완료
--	---------	------	----	----------	----