2020/06/05 프로젝트 진행 상황 요약

JHTA 세미 프로젝트 보고서 노트북:

만든 날짜: 2020-06-05 오전 8:08 수정한 날짜: 2020-06-15 오전 7:55

중앙HTA, 프로그래밍, 프로젝트 태그:

프로젝트 진행 상황 요약 (2020/06/05 금)

• 2020/06/08 (월) 업데이트

요약

• 중앙HTA 세미 프로젝트 : 이미 존재하는 사이트 따라 만들기

• 구성원 : 하예범, 권민석, 권영준, 윤하영, 심연성

• 시작 예정일 : 2020/06/10 (수)

주요 기술들

Back-end skills : Java, JSP, OracleFront-end skills : HTML, CSS, javascript

• Editor : Eclipse

다음 작업 사항

공통 작업 최종 확인
 역할 최종 확인

• 게인 작업 시작

일정표

| 204 | | | |
|-------|--|--------------|--------------------|
| | | DAY - 6 | DAY - 5 |
| | | 2020/06/04 목 | 2020/06/05 금 |
| 일정 요약 | | 사전 회의 | 개인 준비 |
| 할 일 1 | | 사이트 선정 방향 논의 | 개인별 후보 페이지 선정하기 |
| 할 일 3 | | 진행 방향 논의 | |
| 할 일 4 | | | |

| | DAY - 4 | DAY - 3 | DAY - 2 | DAY - 1 | DAY 1 |
|-------|----------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| | 2020/06/08 월 | 2020/06/09 화 | 2020/06/10 수 | 2020/06/11 목 | 2020/06/12 금 |
| 일정 요약 | 저녁 회식 | 프로젝트 준비 | 프로젝트 준비 | 프로젝트 준비 | 프로젝트 시작 |
| 할 일 1 | 자기소개 | 조별 강사님 면담 | (개인) DB 명세서 작성 | (팀) ER 다이어그램 작 성 | 강사님 면담 • DB 설계 확정 |
| 할 일 2 | 사이트 후보 공유 | 사이트 확정 | | (팀) 공통 페이지 작성 | (팀) DB 만들기 |
| 할 일 3 | 사이트 선정 | 페이지 분배 | | | (팀) 공통 페이지 작성 |
| 할 일 4 | 페이지 분배 • 06/09로 지연 | | | | (개인) 스토리보드 작 성 (ppt 형식) |

| | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020/06/15 월 | 2020/06/16 화 | 2020/06/17 수 | 2020/06/18 목 | 2020/06/19 금 |
| 일정 요약 | 개인 작업 진행 | 개인 작업 진행 | 개인 작업 진행 | 중간 점검 | 개인 작업 진행 |
| 할 일 1 | (팀) 전체 스토리보드 | 개인 작업 진행 | 개인 작업 진행 | 진행 상황 파악 | 개인 작업 진행 |

| | 확인 | | | |
|-------|-----------------------------|--|------------------------|--|
| 할 일 2 | (팀) DB 최종 확인 | | 1차 목표 점검 • 기본 기능 완성 | |
| 할 일 3 | (팀) VO 공동 작성 DAO 메소드명 통일 | | 목표 달성시 | |
| 할 일 4 | 역할 최종 확인 후 개인 작업 시작 | | 목표 미달성시 | |

| | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 |
|----------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | 2020/06/22 월 | 2020/06/23 화 | 2020/06/24 수 | 2020/06/25 목 | 2020/06/26 금 |
| 일정 요약 | 개인 작업 진 행 | 진행 상황 파악 | 개인 작업 진행 | 최종 점검 | 프로젝트 종료 |
| 할 일 1 | 개인 작업 진 행 | 진행 상황 파악 | | 미완료된 기능 삭제 | |
| 할 일 2 | | 필요시 역할 재 분배 | | 구현된 기능 점 검 | |
| 할 일 3 | | | | 최종 테스트 | |
| 할 일 4 | | | | | 회식 |

범례

| 시작하지 않음 진행 중 위험 동결 또는 지연 완료 |
|-----------------------------|
|-----------------------------|