2020/06/04 사전 회의

노트북: JHTA 세미 프로젝트 보고서

만든 날짜: 2020-06-07 오후 9:57 **수정한 날짜:** 2020-06-07 오후 10:06

작성자: 시월27

사전 회의 내용 (2020/06/04 목)

• 프로젝트 후보 3개 찾아오기

- ㅇ 각자 최소 1개, 최대 3개
- 후보를 1개만 가져올 거라면 왜 이 사이트여야 하는지에 대해 잘 생각해오기
- 자기 자신이 5명 있다면 2주 내에 완성할 수 있는 규모인지 생각해볼 것
- 존재하는 사이트가 없을 경우, 사이트 구조도를 직접 그려와서 제안하는 것도 가능
- 협업 툴
 - 강사님이 정해주시는 툴이 있으면 그걸로
 - 따로 정해주시는 툴이 없으면 하나 정해서 사용해보기
- 개인 작업 진행 상황 공유하기
 - 일정 주기별로 개인 작업 진행 상황 공유하고 전체 진행률 맞추기
- 기타 프로젝트 진행 방향에 대해서
 - 사이트 선정 후 필수 구현 기능과 선택 기능 분리하기
 - 필수 구현 기능 구현이 끝나면 선택 기능을 추가하는 방향으로 진행
 - 선택 기능은 해당 사이트에 실제로는 없는 기능이 될 수도 있음
 - 서로 많이 도와주고 물어보면서 즐겁게 할 것