[포미노 피자 프로젝트 개요]

노트북: JHTA 세미 프로젝트 보고서

만든 날짜: 2020-06-05 오전 8:08 수정한 날짜: 2020-06-25 오전 8:20

중앙HTA, 프로그래밍, 프로젝트 태그:

프로젝트 진행 상황 요약 (2020/06/05 금)

• 2020/06/15 (월) 업데이트

요약

중앙HTA 세미 프로젝트 : 포미노 피자
 구성원 : 하예범, 권민석, 권영준, 윤하영, 심연성
 시작 예정일 : 2020/06/10 (수)

주요 기술들

Back-end skills: Java, JSP, Oracle
Front-end skills: HTML, CSS, javascript
Editor: Eclipse

일정표

= 0					
				DAY - 6	DAY - 5
				2020/06/04 목	2020/06/05 금
일정 요약				사전 회의	개인 준비
할 일 1				사이트 선정 방향 논의	개인별 후보 페이지 선정하기
할 일 3				진행 방향 논의	
할 일 4					

	DAY - 4	DAY - 3	DAY - 2	DAY - 1	DAY 1
	2020/06/08 월	2020/06/09 화	2020/06/10 수	2020/06/11 목	2020/06/12 금
일정 요약	저녁 회식	프로젝트 준비	프로젝트 준비	프로젝트 준비	프로젝트 시작
할 일 1	자기소개	조별 강사님 면담	(개인) DB 명세서 작성	(팀) ER 다이어그램 작 성	강사님 면담 • DB 설계 확정
할 일 2	사이트 후보 공유	사이트 확정		(팀) 공통 페이지 작성	(팀) DB 만들기
할 일 3	사이트 선정	페이지 분배			(팀) 공통 페이지 작성
할 일 4	페이지 분배 • 06/09로 지연				(개인) 스토리보드 작 성 (ppt 형식)

	DAY 2	DAY 3	DAY 4	DAY 5	DAY 6
	2020/06/15 월	2020/06/16 화	2020/06/17 수	2020/06/18 목	2020/06/19 금
일정 요약	요약 개인 작업 진행	개인 작업 진행	개인 작업 진행	중간 점검	개인 작업 진행
할 일 1	(팀) 전체 스토리보드 확인	개인 작업 진행	개인 작업 진행	진행 상황 파악	개인 작업 진행
할 일 2	할 일 2 (팀) DB 최종 확인			1차 목표 점검 • 기본 기능 완성	
할 일 3	(팀) VO 공동 작성			목표 달성시	

	DAO 메소드명 통일		 추가 기능 혐의 추가 기능 분배 	
할 일 4	역할 최종 확인 후 개인 작업 시작		목표 미달성시 ☑목표 재설정	

	DAY 9	DAY 10	DAY 11	DAY 12	DAY 13
	2020/06/22 월	2020/06/23 화	2020/06/24 수	2020/06/25 목	2020/06/26 금
일정 요약	개인 작업 진 행	진행 상황 파악	스타일 정리	최종 점검	프로젝트 종료
할 일 1	개인 작업 진 행	진행 상황 파악	개인 작업 마무 리	최종 테스트	
할 일 2		필요시 역할 재 분배	외형 정비 작업 (공동)	DB 동기화 및 테스트	
할 일 3			주석 정리 (개 인)	모든 기능 점검	
할 일 4			미완료된 기능 삭제	발표 준비	

범례

시작하지 않음	완료	위험	동결 또는 지연	취소됨
1 1 1 1 20 2			0 1 -	