일정표

노트북: JHTA 세미 프로젝트 보고서

만든 날짜: 2020-06-25 오전 8:40 **수정한 날짜:** 2020-06-25 오전 8:40

작성자: 시월27

일정표

= 0			
		DAY - 6	DAY - 5
		2020/06/04 목	2020/06/05 금
일정 요 약		사전 회의	개인 준비
할 일 1		사이트 선정 방 향 논의	개인별 후보 페 이지 선정하기
할 일 3		진행 방향 논의	
할 일 4			

	DAY - 4	DAY - 3	DAY - 2	DAY - 1	DAY 1
	2020/06/08 월	2020/06/09 화	2020/06/10 수	2020/06/11 목	2020/06/12 금
일정 요약	저녁 회식	프로젝트 준 비	프로젝트 준 비	프로젝트 준 비	프로젝트 시 작
할 일 1	자기소개	조별 강사님 면담	(개인) DB 명 세서 작성	(팀) ER 다이 어그램 작성	강사님 면담 • DB 설 계 확 정
할 일 2	사이트 후보 공유	사이트 확정		(팀) 공통 페 이지 작성	(팀) DB 만들 기
할 일 3	사이트 선정	페이지 분배			(팀) 공통 페 이지 작성
할 일 4	페이지 분배 • 06/09 로 지연				(개인) 스토 리보드 작성 (ppt 형식)

	DAY 2	DAY 3	DAY 4	DAY 5	DAY 6
	2020/06/15 월	2020/06/16 화	2020/06/17 수	2020/06/18 목	2020/06/19 금
일정 요약	개인 작업 진 행	개인 작업 진 행	개인 작업 진 행	중간 점검	개인 작업 진 행
할 일 1	(팀) 전체 스 토리보드 확 인	개인 작업 진 행	개인 작업 진 행	진행 상황 파 악	개인 작업 진 행
할 일 2	(팀) DB 최종 확인			1차 목표 점 검 • 기본 기능 완성	
할 일 3	(팀) VO 공동 작성 DAO 메소드명 통일			목표 달성시 • 추 가 기능 혐의 • 추가 기능 분배	
할 일 4	역할 최종 확 인 후 개인 작업 시 작			목표 미달성 시 У 목표 재설 정	

	DAY 9	DAY 10	DAY 11	DAY 12	DAY 13
	2020/06/22 월	2020/06/23 화	2020/06/24 수	2020/06/25 목	2020/06/26 금
일정 요약	개인 작업 진 행	진행 상황 파 악	스타일 정리	최종 점검	프로젝트 종 료
할 일 1	개인 작업 진 행	진행 상황 파 악	개인 작업 마 무리	최종 테스트	
할 일 2		필요시 역할 재분배	외형 정비 작 업 (공동)	DB 동기화 및 테스트	
할 일 3			주석 정리 (개인)	모든 기능 점 검	
할 일 4			미완료된 기능 삭제	발표 준비	