2020/06/05 프로젝트 진행 상황 요약

노트북: JHTA 세미 프로젝트 보고서

만든 날짜: 2020-06-05 오전 8:08 **수정한 날짜:** 2020-06-09 오전 7:40

태그: 중앙HTA, 프로그래밍, 프로젝트

프로젝트 진행 상황 요약 (2020/06/05 금)

• 2020/06/08 (월) 업데이트

요약

• 중앙HTA 세미 프로젝트 : 이미 존재하는 사이트 따라 만들기

• 구성원 : 하예범, 권민석, 권영준, 윤하영, 심연성

시작 예정일 : 2020/06/10 (수)

주요 기술들

Back-end skills : Java, JSP, OracleFront-end skills : HTML, CSS, javascript

• Editor : Eclipse

논의 사항

• 페이지 분배하기

• 스토리보드 작성

일정표

204					
				DAY - 4	DAY - 3
				2020/06/04 목	2020/06/05 금
일정 요약				사전 회의	개인 준비
할 일 1				사이트 선정 방향 논의	개인별 후보 페이지 선정하기
할 일 3				진행 방향 논의	
할 일 4					

	DAY - 2 DAY - 1		DAY 1	DAY 2	DAY 3
	2020/06/08 월	2020/06/09 화	2020/06/10 수	2020/06/11 목	2020/06/12 금
일정 요약	저녁 회식	프로젝트 준비	프로젝트 시작	중간 점검	개인 작업 진행
할 일 1	자기소개	조별 강사님 면담	공통 영역 작업	(낮) 개인 작업 진행	개인 작업 진행
할 일 2	사이트 후보 공유	사이트/역할 확정	공통 영역 확인	진행 상황 공유	주말 업무 논의
할 일 3	사이트 선정	스토리보드 작성	개인 역할 확인	피드백	
할 일 4	페이지 분배	역할 분담	일일 목표 수립	회식	

	DAY 4	DAY 5	DAY 6	DAY 7	DAY 8
	2020/06/15 월	2020/06/16 화	2020/06/17 수	2020/06/18 목	2020/06/19 금
일정 요약	개인 작업 진행	1차 기능 구현 완료	개인 작업 진행	중간 점검	개인 작업 진행
할 일 1	개인 작업 진행	구현된 기능 점검	개인 작업 진행	(낮) 진행 상황 공유	개인 작업 진행
할 일 2		추가 기능 회의		피드백	
할 일 3		추가 기능 분배		회식	
할 일 4					

	DAY 9	DAY 10	DAY 11
	2020/06/22 월	2020/06/23 화	2020/06/24 수
일정 요약	개인 작업 진행	최종 점검	프로젝트 종료
할 일 1	개인 작업 진행	미완료된 기능 삭제	
할 일 2		구현된 기능 점검	
할 일 3		최종 테스트	
할 일 4			회식

범례

	시작하지 않음	진행 중	위험	동결 또는 지연	완료	
--	---------	------	----	----------	----	--