## 2020/06/05 프로젝트 진행 상황 요약

노트북: JHTA 세미 프로젝트 보고서

**만든 날짜:** 2020-06-05 오전 8:08 **수정한 날짜:** 2020-06-12 오전 8:06 **태그:** 중앙HTA, 프로그래밍, 프로젝트

# 프로젝트 진행 상황 요약 (2020/06/05 금)

• 2020/06/08 (월) 업데이트

#### 요약

• 중앙HTA 세미 프로젝트 : 이미 존재하는 사이트 따라 만들기

• 구성원 : 하예범, 권민석, 권영준, 윤하영, 심연성

시작 예정일 : 2020/06/10 (수)

#### 주요 기술들

Back-end skills : Java, JSP, OracleFront-end skills : HTML, CSS, javascript

• Editor : Eclipse

## 다음 작업 사항

• \_ 스토리보드 작성

• DB 완성

### 일정표

ㄹㅇㅛ			
		DAY - 6	DAY - 5
		2020/06/04 목	2020/06/05 금
일정 요약		사전 회의	개인 준비
할 일 1		사이트 선정 방향 논의	개인별 후보 페이지 선정하기
할 일 3		진행 방향 논의	
할 일 4			

	DAY - 4	DAY - 3	DAY - 2	DAY - 1	DAY 1
	2020/06/08 월	2020/06/09 화	2020/06/10 수	2020/06/11 목	2020/06/12 금
일정 요약	저녁 회식	프로젝트 준비	프로젝트 준비	프로젝트 준비	프로젝트 시작
할 일 1	자기소개	조별 강사님 면담	(개인) DB 명세서 작성	(팀) ER 다이어그램 작 성	강사님 면담 • DB 설계 확정
할 일 2	사이트 후보 공유 사이트 확정			(팀) 공통 페이지 작성	(팀) DB 만들기
할 일 3	사이트 선정	페이지 분배			(팀) 공통 페이지 작성
할 일 4	<del>페이지 분배</del> • 06/09로 지연				(개인) 스토리보드 작 성 (ppt 형식)

		DAY 2	DAY 3	DAY 4	DAY 5	DAY 6
이번 이야 게이 되어 되셨다. 주가 되게 게이 되어 되셨다. 주가 되게 게이 되어 되었다.		2020/06/15 월	2020/06/16 화	2020/06/17 수	2020/06/18 목	2020/06/19 금
<b>일정 요약</b> 개인 작업 진명 중간 점검 개인 작업 간명 중간 점검 개인 작업 간	일정 요약	개인 작업 진행	중간 점검	개인 작업 진행	중간 점검	개인 작업 진행
<b>할 일 1</b> (팀) 전체 스토리보드 확인 진행 상황 파악 개인 작업 진행 진행 상황 파악 개인 작업 진행	할 일 1	(팀) 전체 스토리보드 확인		개인 작업 진행	진행 상황 파악	개인 작업 진행

할 일 2	(팀) DB 최종 확인	필요시 역할 재분배	기본 기능 완성	
할 일 3	(팀) VO 공동 작성 DAO 메소드명 통일		목표 달성시	
할 일 4	역할 최종 확인 후 개인 작업 시작		목표 미달성시	

	DAY 9	DAY 10	DAY 11	DAY 12	DAY 13
	2020/06/22 월	2020/06/23 화	2020/06/24 수	2020/06/25 목	2020/06/26 금
일정 요약	개인 작업 진 행	진행 상황 파악	개인 작업 진행	최종 점검	프로젝트 종료
할 일 1	개인 작업 진 행	진행 상황 파악		미완료된 기능 삭제	
할 일 2		필요시 역할 재 분배		구현된 기능 점 검	
할 일 3				최종 테스트	
할 일 4					회식

# 범례

시작하지 않음	진행 중	위험	동결 또는 지연	완료
---------	------	----	----------	----