[포미노 피자 프로젝트 전체 작업 로그]

노트북: JHTA 세미 프로젝트 보고서

만든 날짜: 2020-06-15 오전 8:23 **수정한 날짜:** 2020-06-25 오전 8:38

작성자: 시월27

2020/06/04 세미 프로젝트 준비 시작

2020/06/04 사전 회의

• 다음 회의까지 : 프로젝트 후보 찾아오기

- 전체적인 회의 진행 방향 논의
 - 협업 툴 사용할 것
 - 개인 작업 진행 상황 공유할 것
 - 최소한의 필수 기능 구현 후 추가 기능을 붙이는 방향으로

2020/06/05 스토리보드 작성 논의

- 스토리보드가 무엇인지 안내
- 프로젝트 진행 전 스토리보드 작성부터 시작할 것

2020/06/05 프로젝트 진행 상황판 제작

• 다음 할 일, 전체 진행 흐름 파악을 위한 상황판 제작

2020/06/08 사전 회의

- 후보 사이트 확인
- 추가 기능 및 원하는 구성 브레인스토밍
- 최종 사이트 선정 : 도미노 피자
 - 사이트 스크린샷 수집
 - 주요 기능 구성 파악
- 전체적인 프로젝트 흐름 재확인

2020/06/09 사전 회의

- 강사님 면담
 - 전체적인 페이지 구성 및 흐름 확인
 - 구현할 기능 선별, 어느 정도 수준까지 구현할지 확인
- 페이지 역할 분배
 - 분석 내용 확인

2020/06/10 준비 작업

• 분배된 페이지를 바탕으로 각자 테이블 명세서 작성

2020/06/11 준비 작업

- DB 명세서 작성(스프레드시트)
- ER 다이어그램 작성

• 공통 페이지 틀 제작

2020/06/12 프로젝트 시작, 공통 작업 진행

- 스토리보드 작성 • 구글 드라이브 사용
- DB 구축
 - o ER 다이어그램 작성

2020/06/15 프로젝트 2일차 (개인 작업 시작)

- DB 및 VO 완성, 배포 • 배포 후 마이너한 수정 작업 다소 진행
- 전체 흐름 확인 후 개인 작업 시작

2020/06/16 프로젝트 3일차 (개인 작업)

- DB 수정, 배포 ◦ 관련 VO, DAO 모두 수정
- 개인 작업 진행

2020/06/17 프로젝트 4일차 (개인 작업)

• 개인 작업 진행

2020/06/18 프로젝트 5일차 (개인 작업)

- 개인 작업 진행
- 중간 점검 회의

2020/06/19 프로젝트 6일차 (개인 작업)

• 개인 작업 진행

2020/06/22 프로젝트 7일차 (개인 작업)

- 개인 작업
- 개인 작업 분량이 종료된 사람들은 다른 파트 작업 지원

2020/06/23 프로젝트 8일차 (개인 작업)

- 개인 작업
- 개인 작업 분량이 종료된 사람들은 다른 파트 작업 지원

2020/06/24 프로젝트 9일차 (개인 작업/공통 작업)

- 개인 작업 마무리
- 공통 작업 : 스타일, 줄 간격 등 외형 다듬기
- DAO에서 만든 메소드 주석 빠진 것 찾아서 추가하기

2020/06/25 프로젝트 10일차 (공통 작업)

- 개인 작업 최종 마무리 : 오전 11시까지
- DB 초기화 및 공통 데이터 입력 후 버그 찾기

- 오작동되는 부분 수정
- 발표 준비